

Mława, dnia 13 listopada 2023 r.

Znak postępowania: KT- 1216

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu pn.: „**Wykonanie projektów dwóch zbiorników retencyjnych o poj. 1000 m³ i 100 m³ na działkach o nr 11-670/4 i 10-1735/2**”

Pytanie nr 2

Wnoskujemy o zmianę terminu realizacji umowy do dnia 15.03.2023 ponieważ umowa w aktualnej formie jest nieważna.

Zgodnie z k.p.a czas trwania postępowań administracyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę przekraczają termin realizacji określony w §3 Umowy, a więc w świetle art. 387 § 1 k.c. umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Jednocześnie zwracamy uwagę, że niniejszym wnioskiem Zmawiający o tym fakcie została poinformowany w związku z powyższym zgodnie z kodeksem cywilnym konsekwencje świadomego zawarcie umowy niemożliwej do realizacji obciążają Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 2

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający utrzymuje terminy jak w zapytaniu. Terminy są determinowane programem, z którego Zamawiający chce skorzystać aby uzyskać dofinansowanie na budowę przedmiotowych zbiorników.

Zamawiający jednocześnie zastrzega, że Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za wydłużenie terminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU
Marek Dusiński